



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.90 del 08.05.2013

OGGETTO	Approvazione Perizia di Variante di manutenzione strade esterne(Gramignone,Ghibellina,s.Antonio -Petito,Borcasso).
----------------	---

L'anno duemilatredici addì otto del mese di maggio alle ore 13,30 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	A
SAVIO Dott. ANTONIO	P
CARROCCETTO FELICIA	P
SALANITRO Dott. LUIGI	A

Totale presenti 4

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale **Dott.Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Tecnica n. 90 avente ad oggetto: Approvazione Perizia di Variante di manutenzione strade esterne(Gramignone,Ghibellina,s.Antonio –Petito,Borcasso).

Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile.

Hanno espresso parere favorevole

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Tecnica: Approvazione Perizia di Variante di manutenzione strade esterne(Gramignone,Ghibellina,s.Antonio –Petito,Borcasso

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza.

Con successiva votazione, ad unanimità , la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
n. 90 del 08.05.2013

SU INDICAZIONE DI	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SETTORE DI COMPETENZA	AREA TECNICA
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	(Geom. Salvatore VIENI)

OGGETTO	Approvazione Perizia di variante di manutenzione strade esterne (Gramignone, Ghibellina, S. Antonio -Petitto, Borcasso.-
----------------	--

PREMESSO

- Che è stata inoltrata richiesta di finanziamento con nota n. 5164 del 31.05.2011 al Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) per un importo di € 30.000,00, occorrenti per i lavori di manutenzione straordinaria regie trazzere: Gramignone, Gibellina, S. Antonio-Petito e Borcasso, giusta Delibera di Giunta n. 98 del 24.05.2011 ;
- VISTA** la Relazione Istruttoria del 12.04.2013 del Responsabile Unico del Procedimento.

CONSIDERATO

- Si rende necessario approvare la perizia di variante per i lavori di che trattasi.

DATO ATTO

- Che l'approvazione della Perizia di Variante rientra nelle somme finanziate;

VISTO

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto sopra motivato,

SI PROPONE

Di Approvare:

- La Perizia di Variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 09.04.2013 dell'Importo di € 30.000,00.

QUADRO ECONOMICO			
Lavori in Perizia, comprensivi degli oneri per la sicurezza:			
A)	A1	Lavori base d'asta, soggetti a ribasso	€ 23.092,42
	Sommano A		€ 23.092,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:			
B)	B	Imprevisti (<5%)	€ 1.827,25
	B5	Spese Tecniche	€ 461,85
		I.V.A.	€ 4.618,46
C	Sommano B		€ 6.907,58
	TOTALE PROGETTO		€ 30.000,00

- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

IL PROPONENTE

Carocato Galbre

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

Data 8.5.13

Il Responsabile
F.to VIGNI

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 8.5.13

Il Responsabile
F.to VIGNI

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta.

Data _____

Il Responsabile
F.to _____

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile
F.to _____



COMUNE DI SAN FRATELLO
(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

VISTA la nota n° 3267/115 del 19.04.2011 con la quale l'Ente Sviluppo Agricolo di Palermo ha finanziato a questo Comune l'importo di € 30.000,00 per i lavori di sistemazione delle regie trazzere agricole;

VISTO il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico in data 24.05.2011;

VISTO il parere tecnico n. 1 del 24 maggio 2011 con la quale si dava Parere Favorevole del quadro economico, dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 24 05.03.2012 di Impegno di Spesa per assegnazione somme per la registrazione convenzione ESA finanziamento sistemazione Strade Esterne;

VISTA la richiesta alle Ditte locali per il cottimo appalto da esperirsi in data 05.06.2012, per i lavori di Manutenzione e sistemazione delle regie trazzere :

Borcasso Gibellina, Grammignone e S. Antonio-Petitto;

VISTO il Verbale del 05.06.2012 e la ditta aggiudicatrice dei lavori è Gianni Giuseppe con sede in Acquadolci (ME) Via Archimede che ha offerto il ribasso d'asta del 24,79 , quindi la spesa ammonta a 17.510,91 oltre IVA 21%;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 04.09.2012 dove si evince che i lavori dovranno compiersi entro 90 giorni;


VISTO l'Atto di Cottimo del 12 Settembre 2012 con n. di Rep. 4/2012;

CONSIDERATO che nella regia trazzera Borcasso-Capizzi causa di smottamenti del terreno hanno fatto si che si è dovuto intervenire urgentemente, nella realizzazione dei lavori straordinari di rifacimento della sede stradale, i lavori consistono nella realizzazione di gabbioni metallici con conci di pietra fatti a regola d'arte, e che le somme dei suddetti lavori non sono state utilizzate dal finanziamento di cui sopra, ma bensì da altri finanziamenti;


VISTE le planimetrie dove sono stati eseguiti i lavori di che trattasi;

CHE le stesse somme in progetto, sono state utilizzate, in altri interventi di strade agricole esterne di questo Comune, da come si evince nel Quadro economico della Perizia di Variante allegata .-

Quadro economico				
A)	A1	Lavori a base d'asta, soggetti a ribasso	€ 23.092,42	
	Sommano A		€ 23.092,42	€ 23.092,42
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:			
	B	Imprevisti (5%)	€ 1.827,27	
	B5	Spese Tecniche	€ 461,85	
		I.V.A.	€ 4.618,46	
C)	Sommano B		€ 6.907,58	€ 6.907,58
	TOTALE PROGETTO			€ 30.000,00




IL TECNICO




Foglio 38


Barcozzo



E.



B.



164

T. Burcasso

comunale

Boi

165

167


172


168

170

Strada

169





Comune di San Fratello
Provincia di Messina

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori urgenti per manutenzione e sistemazione delle regie trazzere BORCASSO, GRAMIGNONE, GIBELLINA, e S. ANTONIO-PETITTO nel comune di San Fratello.

COMMITTENTE: PERIZIA DI VARIANTE

Data, 09/04/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 N.P.1	Escavatore da 77,2 kW con chiodo o con benna, funzionante, compreso operatore Strada Gramignone				24,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	81,38	1'953,12
2 N.P.2	Decespugliamento eseguito mediante decespugliatore e/o motosega da operaio comune compreso l'onere della movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta e compreso il carburante e qua 2xm (130x1,40)= Strada gramignone				6,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	3,73	22,38
3 06.01.01.01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano Strada Gramignone		300,00	3,000	0,130	117,00		
	SOMMANO al m ³					117,00	18,80	2'199,60
4 06.01.01.01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano Strada S. Antonio-Petito		130,00	3,000	0,150	58,50		
	SOMMANO al m ³					58,50	18,80	1'099,80
5 03.01.01.01	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... e aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 5 N/mm ² Strada S. Antonio-Petito		130,00	3,000	0,100	39,00		
	SOMMANO al m ³					39,00	97,60	3'806,40
6 13.05.01.10	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in pressione in calcestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. — Classe di resistenza 135 kN/m DN 400 mm Strada S. Antonio-Petito				3,000	3,00		
	SOMMANO al m					3,00	64,80	194,40
7	Escavatore da 77,2 kW con chiodo o con							
	A RIPORTARE							9'275,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'275,70
N.P.3	benna,funzionante,compreso operatore Strada S.Antonio-Petito				4,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	81,38	325,52
8 15.04.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compres ... ertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte Strada S.Antonio-Petito				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	110,60	110,60
9 N.P.4	Escavatore da 77,2 kW con chiodo o con benna,funzionante,compreso operatore Strada Borcasso				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	81,38	651,04
10 06.01.01.01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano Strada Borcasso		130,00	3,000	0,150	58,50		
	SOMMANO al m ³					58,50	18,80	1'099,80
11 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Strada Borcasso		130,00	3,000	5,000	1'950,00		
	SOMMANO					1'950,00	1,21	2'359,50
12 06.01.04.01	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Strada Gibellina		340,00	3,000	5,000	5'100,00		
	SOMMANO					5'100,00	1,33	6'783,00
13 06.01.01.01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano Strada Gibellina		340,00	3,000	0,100	102,00		
	A RIPORTARE					102,00		20'605,16

COMMITTENTE:



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Legge Regionale 10.08.1978 n° 35 art. 6 sostituita dall'art. 7 L.R. 08.01.1994 n° 4 e modificato dall'art. 7 L.R. 06.04.1996 n° 22 e art. 3 L.R. 02.09.1998 n° 21 nonché L.R. n° 7 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Perizia di Variante lavori di “Manutenzione Straordinaria Regie Trazzere: Grammignone, Gibellina, S. Antonio-Petitto e Borcasso”.-

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'Amministrazione Comunale di San Fratello ha dato incarico della progettazione dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Regie Trazzere: Grammignone, Gibellina, S. Antonio-Petitto e Borcasso”.

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che il Sindaco del Comune di San Fratello, .2005 ha conferito incarico verbale per la Progettazione di **Manutenzione Straordinaria Regie Trazzere: Grammignone, Gibellina, S. Antonio-Petitto e Borcasso”** all'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto la Perizia dei Lavori di che trattasi redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale in data 09.04.2013;

Le previsioni progettuali sono corredate da tutti gli elementi di analisi grafiche nonché di valutazioni tali da consentire una corretta valutazione e quindi progettazione dell'opera pubblica.

L'importo complessivo della Perizia di che trattasi ammonta a € 23.092,42 così distinto:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 30.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori in Perizia, comprensivi degli oneri per la sicurezza:			
A)	A1	Lavori base d'asta, soggetti a ribasso	€ 23.092,42
	Sommano A		€ 23.092,42
			€ 23.092,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:			
B)	B	Imprevisti (<5%)	€ 1.827,25
	B5	Spese Tecniche	€ 461,85
		I.V.A.	€ 4.618,46
C	Sommano B		€ 6.907,58
	TOTALE PROGETTO		€ 30.000,00

Che la Perizia di che trattasi è stata redatta in virtù di programmi finanziari e di investimento previsti dalla Regione Siciliana.

CONSIDERATO

Che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono perseguire;

Che i prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli desunti dal prezzario Regionale opere pubbliche di cui all'art. 31 della L.R. n° 35/78 e seguenti ed in mancanza sono stati desunti da regolare analisi di massima che tiene conto del costo attuale della manodopera, dei materiali, dei noli e dei trasporti e pertanto i suddetti prezzi unitari possono ritenersi congrui ed ammissibili;

Che il Foglio Patti e Condizioni è redatto in maniera da regolare convenientemente i rapporti tra l'Amministrazione Appaltante e l'Imprenditore e prevede la penale per ritardata ultimazione dei lavori nei limiti della percentuale stabilita dall'art. 35 della L.R. n° 21/85, mentre i tempi di esecuzione previsti appaiono congrui in relazione alla natura dei lavori ed alla località in cui debbono essere realizzate le opere e che i termini assegnati per il collaudo sono contenuti nei limiti stabiliti dall'art. 26 della stessa L.R. n° 21/85 nonché quanto previsto dalla nuova L.R. n° 07/2002 e successive modifiche e integrazioni;

Che le somme previste per il pagamento dell'I.V.A. risultano calcolate in base alla legge vigente;

Che le somme per imprevisti sono contenute nei limiti di cui al 1° comma dell'art. 54 della L.R. n° 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Che l'area in cui dovranno svolgersi i lavori di cui in premessa non è gravata da alcun vincolo;

Che gli elaborati progettuali sono muniti del visto di conformità allo strumento urbanistico da parte del Sindaco e dal Responsabile dell'U.T.C. ai sensi dell'art. 154 della L.R. n° 25/93;

Che il progetto è corredato dai visti e pareri amministrativi acquisiti e necessari;

Che al progetto, essendo stato redatto nei modi previsti dalla L.R. n° 7/2002, si può attribuire il livello di progettazione esecutiva;

Che il progetto appare redatto in conformità degli artt. n° 5/bis e n° 6 della L.R. n° 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERANDO

Che prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisito il nulla osta ove necessario da parte del Genio Civile di Palermo ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 della legge 02.02.1974 n° 64 e successivi decreti attuativi nonché qualunque altra autorizzazione necessaria.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E CONSIDERANDO SI ESPRIME PARERE

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 29.04.1985 n° 21 e art. 28 L.R. 10/1993 e art. 5 della L.R. n° 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto esecutivo dei lavori citati in narrativa sia meritevole di approvazione in linea tecnica sino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00.

San Fratello, li 12 APR. 2013

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore Vieni)

