



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 157 del Reg. Data 28.10.2016	OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA SIRACUSA.
------------------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di ottobre alle ore **14,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	NO
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	SALANITRO Avv. LUIGI	Assessore	SI
4	CARRINI Sig.ra ANTONELLA	Assessore	SI

Presenti 3
Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nina Spiccia
Presiede la seduta, in assenza del Sindaco, Il Vicesindaco Dott. Ciro Carroccetto, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
Favorevole.

Il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
Favorevole.

Si dà atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria, così come previsto dall'art.13 della

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

IL VICESINDACO
F.to Dott. Ciro Carroccetto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Avv. Luigi Salanitro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Nina Spiccia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Nina Spiccia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28.10.2016.

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Nina Spiccia

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA SIRACUSA.
---------	---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELL GIUNTA COMUNALE

N. 157 DEL 28/10/2016

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO

Che in data 5 agosto 2016 gli inquilini degli immobili situati in via Siracusa denunciavano la fuoriuscita di liquami dai propri servizi igienici e gli sversamenti ai piani sottostanti;

Che per risolvere tale problematica è stato disposto un intervento di sostituzione del tratto di condotta con collocazione dei relativi pozzetti d'ispezione affidato alla ditta Agnello Pietro con provvedimento n.62 del 14/9/2016 per un importo di € 5.000.00 compreso IVA;

Considerato che durante i lavori di sostituzione della condotta, si è accertato che la pendenza minima programmata, e necessaria, non avrebbe consentito il collegamento con il restante tratto.

Rilevato che la Direzione Lavori ha ritenuto che tale circostanza non avrebbe consentito la risoluzione degli inconvenienti igienico sanitario, causa l'imprevedibilità del difetto di costruzione sopra indicato.

Visto il Verbale di somma urgenza redatto dal personale dell'Area Tecnica in data 10.10.2016 ed operativo dall'11.10.2016, allegato parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto dalla ditta incaricata, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, con cui è stato disposto di procedere all'immediata esecuzione dell'intervento integrativo e complementare per l'importo presunto di euro 12.000,00 IVA inclusa;

Ritenuto pertanto di approvare il verbale di somma urgenza sopra richiamato sottoscritto dalla ditta incaricata dell'intervento di somma urgenza;

Considerato che la categoria di intervento edilizio dei lavori in oggetto si configura come manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del DPR 380/01;

Visto il D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

Visti il D.Lgs. n. 163/12.04.2006 ed il vigente Regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 10.02.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017;

Viste le deliberazioni del Giunta Comunale n. 125 del 11.08.2016 e 131 del 08.09.2016 con le quali e' stato approvato il DUP 2016/2018, e la deliberazione n.126 del 11.08.2016 con la quale e' stato approvato lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016/2018

Viste le seguenti norme che regolano la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili:

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni;

Il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e del TUF n. 267/2000.



**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

approvare, ai sensi dell'art. 191, comma 3 D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla legge 213/2012, legge di conversione del D.L. 174/2012, il verbale dell'intervento di somma urgenza descritto in premessa, allegato parte integrante del presente atto, redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50 del 18.04.;

approvare l'intervento di somma urgenza, per l'importo presunto di euro 12.000,00 I.V.A. inclusa.

dare atto che la categoria di intervento edilizio dei lavori in oggetto si configura come manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del DPR 380/01;

approvare la spesa dell'importo di € 12.000,00 iva inclusa dando atto che la spesa sarà finanziata su apposito capitolo del bilancio di previsione 2016/2018;

dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/18.8.2000

San Fratello, li

21.10.2016

IL PROPONENTE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

2015.010

San Fratello, li 28.10.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sen

Ai sensi dell'1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

II RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FILIPPINO TRAMONTE
AVVISO CAS FINANZIARIA DI INTERESSI IN VARIABILI SOSTANZIALI

Data 21.10.2016

Il Responsabile

Sen

II RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

Data 28.10.2016

Il Responsabile

Sen



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

Part.I.V.A. 00111010831 c/c p. N. 14072987

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il rifacimento del tratto di condotta fognaria in Via Siracusa complementare all'intervento in esecuzione ed affidato alla ditta Agnello Pietro.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e art. 176 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010)

Cause che hanno provocato lo stato d'urgenza

Con separato affidamento e per problematiche afferenti il mancato deflusso del refluo fognario nella condotta di Via Siracusa nel tratto dai civici n. a n. , è stato disposto un intervento di sostituzione del tratto di condotta con collocazione dei relativi pozzetti d'ispezione.

L'intervento è stato affidato alla ditta Agnello Pietro con provvedimento n.62 del 14/9/2016. Durante i lavori di sostituzione della condotta, si è accertato che la pendenza minima programmata, e necessaria, non consente il collegamento con il restante tratto. In buona sostanza la realizzazione dell'intervento non sarebbe risolutivo del grave inconveniente igienico sanitario presente nell'area urbana.

L'attuale stato di disagio ha, tra l'altro, creato disservizio agli abitanti di Via Siracusa, con pregiudizio per la salute pubblica e privata.

La soluzione immediata, che si propone con il presente verbale, è quella della totale sostituzione del tratto restante che non presenta la necessaria pendenza e relativi pozzetti d'ispezione.

Si rileva che la stima dei lavori supplementari, inferiore ai 40.000, Euro rientra nella soglia prevista per gli affidamenti diretti a mente delle disposizioni del nuovo codice.

La ditta Agnello Pietro si è dichiarata prontamente disponibile alla esecuzione dei lavori integrativi e complementari.

Si evidenzia come tali circostanze non fossero a conoscenza dell'attuale organo tecnico in quanto i lavori di costruzione della fognatura risalgono a molti anni addietro (oltre 50 anni fa) e non era rilevabile la pendenza della condotta anche per l'assenza totale di pozzetti d'ispezione.

Motivo dello stato d'urgenza

I sottoscritti Ing. Giuseppe Contiguglia, responsabile dell'Area Tecnica, ed il Geom. Antonino Versaci, responsabile del servizio manutenzione:

- accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione;
- ritenuto indifferibile ed urgente adoperarsi senza indugio per l'immediata esecuzione dei lavori al fine di scongiurare ogni rischio per la pubblica incolumità;
- ritenuto indispensabile e indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza, a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207 e vista la normativa vigente in materia è stata acquisita la disponibilità della Ditta Agnello Pietro già presente in cantiere, in possesso di mezzi adeguati e che si è dichiarata immediatamente disponibile a proseguire i lavori senza soluzione di continuità.

Lavori necessari per rimuovere lo stato d'urgenza

Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per la risoluzione immediata degli inconvenienti sopra menzionati, sono stati previsti i seguenti interventi:

- Demolizione del tratto di sede stradale;
- Scavo a sezione condotta fognante Scarichi e pozzetti;
- Collocazione di pozzetti d'ispezione e fognoli
- Collocazione di tubazione centrale e scarichi
- Collocazione di sifoni
- Collocazione di Kit per innesto alla tubazione centrale
- Collocazione di telai e chiusini in ferro per pozzetti
- Formazione del letto di posa della condotta
- Compenso per rinterro e ricolmo
- Conglomerato cementizio per sottopavimentazione
- Conglomerato bituminoso (Binder) per ripristino della sede stradale

Ammontare della spesa presunta

La spesa presunta è di € 12.000,00, così suddivisi:

Modalità di esecuzione dei lavori

Le opere dovranno essere realizzate secondo la consistenza qualitativa e quantitativa indicata nella perizia giustificativa e nel foglio delle condizioni esecutive, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Le modalità della copertura della spesa viene assicurata secondo quanto previsto dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

San Fratello, 10.10.2016

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Ing. Giuseppe Contiguglia)



IL TECNICO

(Geom. Carmelo VERSACI)



Per DOTTOR

L'IMPRESA

(Piero AGNELLO)

